

Planning en fasering:

Fase 1: Voetpaden en parkeervakken zijde Jacob Romansstraat (groen)

Uitvoering: 11 maart t/m 15 maart

Fase 2: Voetpaden binnenterrein nieuwbouwplan Hendrik van Tulderstraat (geel)

Uitvoering: 18 maart t/m 29 maart

Fase 3: Toegangspad en voetpad zijde Hendrik van Tulderstraat (oranje)

Uitvoering: 1 april t/m 5 april

Fase 4: Toegangsrit en parkeervakken zijde Kwaadeindstraat (rood)

Uitvoering: 8 april t/m 17 april

