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Aan de bewoners van: Evestraat, De Witstraat en omgeving  
 
Betreft: start werkzaamheden Evestraat 
 
Aanleiding: 
Wij als fa. Van der Zanden uit Moergestel gaan in opdracht van de gemeente het project  
“Herinrichting Lange Mees e.o.” te Veldhoven uitvoeren. Onze werkzaamheden worden gecombineerd 
uitgevoerd met de nutspartijen (werkzaamheden aan kabels en leidingen). De werkzaamheden worden 
gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor u zo veel als mogelijk te beperken.  
Middels deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden in Evestraat. 
 
Werkzaamheden: 
Onze werkzaamheden welke we in de straat gaan uitvoeren bestaan voornamelijk uit  
opbreek-, riolerings-, grond- en bestratingswerkzaamheden. 
 
Planning  
Op maandag 18 augustus gaan we starten met het opbreken van de Evestraat (fase 1). 
Dit betreft het gedeelte van de kruising Evestraat met De Witstraat tot de kruising met Zoestraat. 
Op de achterzijde van deze brief is het werkvak met paars ook op tekening weergegeven. 
 
Na het opbreken van de huidige bestrating worden de grond- en rioleringswerkzaamheden  
uitgevoerd. Aansluitend wordt de fundering en bestrating weer aangebracht. 
 
We verwachten dat de totale werkzaamheden in deze fase ongeveer tot begin oktober in beslag nemen.  
Wel blijven we natuurlijk afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden. 
 
Gevolgen 
Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten en is doorgaand verkeer niet mogelijk.  
Uw woning blijft wel altijd te voet bereikbaar.  
 
In verband met de werkzaamheden zouden we u willen verzoeken uw auto’s in het gedeelte van  
kruising Evestraat met De Witstraat tot de kruising met Zoestraat elders in de wijk te parkeren vanaf  
maandag 18 augustus a.s. 7:00 uur 
 
Uw afvalcontainers dienen buiten het werkvak / wegafzetting aangeboden te worden aan de 
afvalophaaldienst. Indien nodig assisteren wij u ter plaatse van de werkvakken voor het aanbieden van uw 
kliko’s aan de afvalophaaldienst.  
 
U zult mogelijk overlast ervaren door de werkzaamheden. Dat kunnen wij helaas niet voorkomen.  
Uiteraard streven wij ernaar die overlast voor u tot een minimum te beperken. 
 
Contact: 
Heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Joop Willems 
te bereiken via onderstaande communicatiemiddelen: 
 
Telefoonnummer: 013 – 513 13 37 (24/7 bereikbaar voor calamiteiten) 
 
Project-email:  langemees@vanderzanden.nl 
 
Projectwebsite: Op onze website, www.vanderzanden.nl kunt u onder het kopje projecten en  

vervolgens projectinformatie ook digitaal alle projectinformatie inzien. 
 
Omgevingsapp: Op de digitale omgevingsapplicatie staat alle actuele informatie van het project 

weergegeven. Via de omgevingsapp kunt u ook uw vragen stellen, melding indienen 
of feedback geven. Als u gebruik wil maken van de omgevingsapp en op de hoogte 
wil blijven van actuele informatie, bewonersbrieven en andere meldingen kunt u zich 
bij de omgevingsapp aanmelden. Zo blijft u altijd up-to-date over de werkzaamheden 
en planning van het project. U kunt zich aanmelden via 
www.eentevredenomgeving.nl of scan direct de QR-code: 



Boekweitstraat

Evestraat

De WitstraatDe Witstraat

Merefeltstraat

Merefeltstraat
Merefeltstraat

Zoestraat
Zoestraat

14
40

84

23

28
30

79

46

16
26

42
44

46C
46E

2

5

43

28

7 5139

26

37
47

53 46B

32

46A

20

46D

41
35

34

46F

39

24

49
1

45

30

33

6

2726

29

31

28

35
25

36

31

12 10 8

32

33

27

16

33
25

34

29

14

31

18

27

23

30

29
10

2 4 19

16

6

3
18

18

5

22 228
19

13

17
20

12

34 6

3

5
23

17

7

9

30 2

15 16
4

14

24
11

24
20

27

11

4

31
33

8

6

13

1
17

21

12

10
18

25

15

29

14

14

7

21

19

16

12

21

8 23

26
1

8

32

22

9

10

23

4

3619 17 1121

81

15

22

132325

1

Formaat:
Datum:

Project:

Opdrachtgever:

Schaal:

Projectnr.:
Tekeningnr.:

Revisie: Gewijzigd: Door:

Onderdeel:

Get.:

Van der Zanden Moergestel BV
Postbus 52
5066 ZH Moergestel
Tel: 013 513 13 37
Fax: 013 513 29 10
Info@vanderzanden.nl
www.vanderzanden.nl

Herinrichting Lange Mees
e.o. te Veldhoven

Werkvak fase 1
Gemeente Veldhoven
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven

10-06-2025
A3

1:500
JW

2125060
1


	Faseringstekening Lange Mees Veldhoven - Fase 1.pdf
	Sheets and Views
	Fase 1



