

INHOUD INFORMATIE AVOND

Project "Herinrichting 't Look Zuid"

Datum: 11-10-2017, 19:30 uur

Programma:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Opening en welkomstwoord | 19:30 - 19:35 |
| 2) Voorstelronde | 19:35 - 19:40 |
| 3) Toelichting uitvoering faseringen | 19:40 - 19:55 |
| 4) Maatregelen gedurende werkzaamheden | 19:55 - 20:05 |
| 5) Communicatiemiddelen | 20:05 - 20:15 |
| 6) Gelegenheid tot het stellen van vragen | 20:15 - 20:45 |

**Er wordt gedurende het project met twee ploegen tegelijkertijd gewerkt (A en B ploeg)
Op de achterzijde van deze brief staat de faseringstekening weergegeven.**

Faseringen en periode van uitvoering:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Fase A1: De Glazenmaker | augustus / september |
| Fase A2: De Sondervick | oktober |
| Fase A3: De Vleeshouwer | oktober / november |
| Fase A4: De Suikerbakker | november / december |
| Fase A5: De Veender | januari / februari |
| Fase A6: De Glazenmaker | februari / maart |
| Fase A7: De Olieslager | maart / april |
| Fase A8: De Olieslager | april / mei |
| Fase A9: Olieslagererf | juni / juli |
| | |
| Fase B1: De Pottenbakker | september |
| Fase B2: De Pottenbakker | oktober / november |
| Fase B3: Doorsteek De Hovenier | eind november |
| Fase B4: De Hovenier | december / januari |
| Fase B5: De Hovenier | februari / maart |
| Fase B6: De Steenzager | maart / april |
| Fase B7: De Steenzager | april / mei |
| Fase B8: Steenzagererf | juni |
| Fase B9: De Geelgieter | juni / juli |

Bovengenoemde perioden zijn slechts een richtlijn en afhankelijk van voortgang werkzaamheden! Afhankelijk van de snelheid in uitvoering, weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze perioden en faseringen afwijken. Rechten kunnen hier niet aan ontleend worden.

Communicatie

Projectteam

| | | |
|------------------------|---|---|
| Projectleider gemeente | : | Peter van Baalen |
| Toezichthouder | : | Ralph Meulendijks |
| | | |
| Projectleider aannemer | : | Bert-Jan Smits |
| Uitvoerder | : | Mart van der Zanden |
| Omgevingsmanager | : | Joop Willems |
| | | |
| Telefoonnummer | : | 013 – 513 13 37 (24/7 bereikbaar) |
| E-mailadres | : | look@vanderzanden.nl |
| | | |
| Inloopavond | : | elke woensdagavond tussen 17:00 – 18:30 uur Uitvoerder: Mart van der Zanden + toezichthouder: Ralph Meulendijks keet gemeente Veldhoven (langs Nijverheidslaan) |
| Social media | : | Facelook & projectpagina via www.vanderzanden.nl |

De PowerPointpresentatie van de informatieavond kunt u ook terugvinden op Facelook en de projectpagina.

**Aannemingsbedrijf
Van der Zanden
Moergestel B.V.**

Postbus 52
5066 ZH Moergestel
Zandstraat 14a
5066 CA Moergestel

Tel. (013) 513 13 37
Fax (013) 513 29 10
info@vanderzanden.nl
www.vanderzanden.nl

IBAN NL20 RABO 0134 5206 53
IBAN G-rek NL72 RABO 0991 0408 72
HR Tilburg 18022629
BTW-nr NL004936437B01