

## INFORMATIEBLAD UITVOERING PROJECT DIEPENSTRAAT

### Aanleiding:

De komende periode gaan wij in opdracht van gemeente Tilburg het project "Diepenstraat, groot onderhoud en aanleg blauwe ader" te Tilburg uitvoeren. Onze werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met de nuts (werkzaamheden aan kabels en leidingen). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor u zo veel als mogelijk te beperken. Wij werken met de nuts in een aaneengesloten terrein. De nuts gaat steeds 1 fase vooruit, dus wordt er in 2 fasen tegelijkertijd gewerkt.

### Werkzaamheden:

Onze werkzaamheden welke we in de wijk gaan uitvoeren bestaan voornamelijk uit opbreek-, riolerings-, grond- en bestratingswerkzaamheden.

De nutspartijen gaan werkzaamheden aan de gas- en waterleiding uitvoeren. Betreffende woningen worden door Enexis en Brabant Water hierover nog vooraf geïnformeerd.

### Planning:

#### Faseringen

Fase 1: Bredaseweg 208 t/m inrit Rooi Hartenpark  
Fase 2: Vanaf inrit Rooi Hartenpark t/m Tarwehof  
Fase 3: Diepenstraat 6 t/m Diepenstraat 28  
Fase 4: Diepenstraat 30 t/m Diepenstraat 60  
Fase 5: Diepenstraat 50a t/m Diepenstraat 60  
Fase 6: Meelstraat 82 t/m Diepenstraat 72  
Fase 7: Diepenstraat 74A t/m Diepenstraat 88  
Fase 8: Diepenstraat 90 t/m Diepenstraat 108

#### Gecombineerde uitvoering faseringen

Fase 1: 5 maart t/m 29 maart  
Fase 1 + 2: 1 april t/m 19 april  
Fase 2 + 3: 23 april t/m 17 mei  
Fase 3 + 4: 20 mei t/m 5 juni  
Fase 4 + 5: 6 juni t/m 3 juli  
Fase 5 + 6: 4 juli t/m 19 juli  
Fase 6 + 7: 12 augustus t/m 30 augustus  
Fase 7 + 8: 2 september t/m 20 september  
Fase 8: 23 september t/m 11 oktober

*Bovengenoemde perioden zijn slechts een richtlijn en afhankelijk van voortgang werkzaamheden! Afhankelijk van de snelheid in uitvoering, weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze perioden en faseringen afwijken. Rechten kunnen hier niet aan ontleend worden. De fasering staat op de achterzijde van dit informatieblad ook geïllustreerd weergegeven.*

### Communicatie

Projectleider: Bert-Jan Smits  
Uitvoerder: Henry Hardlooper  
Omgevingsmanager: Joop Willems

Telefoonnummer: 013 – 513 13 37 (24/7 bereikbaar)  
E-mailadres: diepenstraat@vanderzanden.nl

Inzet buurtconciërge: Tijdens de uitvoering zijn wij continue voor u bereikbaar door inzet van onze buurtconciërge. De taken van de buurtconciërge zijn: bewoners / bezoekers / passanten wegwijs maken, containers verplaatsen, vragen beantwoorden, mensen attenderen op veiligheidsaspecten, tijdelijke verkeersmaatregelen controleren en het opruimen van afval en bouwmaterialen rondom de werklocatie.

Inloop uur in keet: iedere woensdag tussen 16:00 – 18:00 uur kunt u tijdens het inloopspreekuur ook met uw vragen in onze keet terecht.  
Locatie keet: Op grasveld langs de kruising Diepenstraat / Henriëtte Ronnerstraat.

Bewonersbrieven: U ontvangt gedurende de uitvoering aanvullende bewonersbrieven met uitleg over de werkzaamheden / planning / maatregelen / bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Social media: Projectwebsite via [www.vanderzanden.nl](http://www.vanderzanden.nl)

Aannemingsbedrijf  
Van der Zanden  
Moergestel B.V.

Postbus 52  
5066 ZH Moergestel  
Zandstraat 14a  
5066 CA Moergestel

Tel. (013) 513 13 37  
Fax (013) 513 29 10  
[info@vanderzanden.nl](mailto:info@vanderzanden.nl)  
[www.vanderzanden.nl](http://www.vanderzanden.nl)

IBAN NL20 RABO 0134 5206 53  
IBAN G-rek NL72 RABO 0991 0408 72  
HR Tilburg 18022629  
BTW-nr NL004936437B01